

УТВЕРЖДАЮ:

Директор школы МБОУ

«СОШ №9 г. Шали»

С.А.Тарасова М.Х.Тарасова

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по подготовке обучающихся к участию во Всероссийской олимпиаде школьников
в 2025/2026 учебном году

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные	Планируемый результат	Срок сдачи отчетности
Подготовительный этап					
1.	Создание рабочей группы по мониторингу организации подготовки и проведения всероссийской олимпиады школьников в 2025/2026 учебном году (далее – олимпиада)	Апрель 2025 г.	Министерство образования и науки Чеченской Республики (далее – МОиН), Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Ахмат» ГБНОУ «Республиканский комплекс общего и дополнительного образования «Квант» (далее – ЦОД «Ахмат»)	Утвержден приказ	Апрель 2025 г.
2.	Назначение ответственного координатора олимпиады в муниципальном районе или городском округе Чеченской Республики и образовательных организациях (далее – ОО). Разработка и утверждение планов мероприятий по подготовке к проведению и участию на всех этапах олимпиады	Апрель 2025 г.	Руководители органов управления образованием муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики, руководители ОО	Утвержден приказ	Апрель 2025 г.
3.	Формирование олимпиадных команд из числа обучающихся 7-8 и 9-11 классов по предметным областям путем анализа	Апрель-май 2025 г.	Руководители органов управления образованием муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики,	Сформирован банк данных	Май 2025 г.

	результатов олимпиады за предыдущий год, рейтинг победителей и призеров олимпиады школьного, муниципального и регионального этапов		руководители ОО Ответственный координатор в муниципальном районе или городском округе Чеченской Республики (далее – муниципалитет) и ОО		
4.	Создание в муниципалитетах рабочих групп из числа педагогических работников и определения ответственных за подготовку обучающихся к олимпиаде	Апрель-май 2025 г.	Руководители органов управления образованием муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики, ответственный координатор в муниципалитете, руководители ОО	Сформирован банк данных	Май 2025 г.
5.	Разработка учебно-методических материалов для олимпиадной подготовки в помощь педагогам-наставникам ОО	Апрель-июнь 2025 г.	ЦОД «Ахмат», педагоги-наставники, занимающиеся подготовкой олимпиадных команд в муниципалитетах и в ОО	Разработаны типовые программы и дорожные карты	Июнь 2025 г.
6.	Регистрация в АИС «Навигатор дополнительного образования детей Чеченской Республики» дополнительных общеобразовательных программ олимпиадой подготовки и обучающихся по данным программам	Август-сентябрь 2025 г.	Муниципальные органы управления образованием, руководители государственных образовательных организаций Министерства образования и науки Чеченской Республики	Сформирован реестр дополнительных общеобразовательных программ олимпиадой подготовки и банк данных обучающихся	Сентябрь 2025 г.
7.	Разработка дополнительных общеобразовательных программ олимпиадной подготовки и их реализация в том числе в летний каникулярный период в системе дополнительного образования	Июнь-сентябрь 2025 г.	Муниципальные органы управления образованием, руководители государственных образовательных организаций Министерства образования и науки Чеченской Республики	Разработаны дополнительные общеобразовательные программы олимпиадной подготовки Сформирована аналитическая справка о реализации дополнительных общеобразовательных программ олимпиадой	Сентябрь 2025 г.

		В течение года	МОиН, руководители органов управления образованием муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики, ЦОД «Ахмат», ответственный координатор в муниципалитете	подготовки.	Ежемесячно
8.	Мониторинг занятий специалистами согласно расписанию утвержденных образовательных программ олимпиадной подготовки в ОО	В течение года	МОиН, руководители органов управления образованием муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики, ЦОД «Ахмат», ответственный координатор в муниципалитете	Сформирован отчет	Ежемесячно
9.	Утверждение муниципальной и школьной дорожных карт	Апрель 2025 г.	Руководители органов управления образованием муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики, ответственный координатор в муниципалитете, руководители ОО	Утвержден приказ	Апрель 2025 г.
10.	Составление индивидуальных образовательных маршрутов потенциальных участников олимпиады для целенаправленной подготовки с прошлого годними победителями и призерами олимпиады	Апрель-июнь 2025 г.	Педагоги-наставники, занимающиеся подготовкой олимпиадных команд в муниципалитетах, в ОО	Разработаны индивидуальные образовательные маршруты	Июнь 2025 г.
11.	Теоретическая и практическая подготовка педагогов для работы с одаренными детьми (вебинары, семинары)	Май-июль 2025 г., далее ежекв. в течение учебного года	МОиН, ЦОД «Ахмат», муниципальные координаторы	Утвержден график проведения семинаров. Сформирован отчет	Ежеквартально
12.	Тьюторское сопровождение педагогов-наставников ответственных за олимпиадную подготовку в муниципалитетах, в ОО	В течение года	ЦОД «Ахмат»	Проведены вебинары, очные мероприятия	Ежеквартально
13.	Работа с родительскими комитетами для популяризации олимпиадного движения среди родителей и школьников	Апрель-июль 2025 г., далее ежемес-но в течение учебного года	Руководители органов управления образованием муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики, руководители ОО	Сформирован отчет	Ежеквартально
14.	Работа с родителями обучающихся –	Апрель	Руководители органов управления	Сформирован	Ежеквартально

	участниками олимпиады с целью активизации процесса подготовки к олимпиаде и углубленного изучения предметной области	июль 2025 г., далее ежемесячно в течение учебного года	образованием муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики, ответственный координатор в муниципалитете, руководители ОО	отчет	
15.	Методическое психолого-педагогическое сопровождение	Ежекв.	ЦОД «Ахмат», педагоги-психологи в ОО	Сформирован отчет	Ежеквартально
16.	Участие всех обучающихся и их наставников в пригласительном этапе олимпиады на платформе «Сириус.Олимп»	17 апреля-30 мая 2025 г.	ЦОД «Ахмат», ответственный координатор в муниципалитете и ОО	Сформирован отчет о количестве принявших участие в пригласит. этапе	До 15 июня 2025 г.
17.	Создание сообщества победителей регионального этапа и участников заключительного этапа олимпиады предыдущих лет, для популяризации олимпиадного движения среди школьников в каждом муниципалитете	май-июль 2025 г.	ЦОД «Ахмат», ответственный координатор в муниципалитете и ОО	Сформирован банк данных	Июль 2025 г.
18.	Проведение ЦОД «Ахмат» интенсивной смены в рамках подготовки к школьному этапу олимпиады	Июнь-август 2025 г.	ЦОД «Ахмат», ответственный координатор в муниципалитете	Сформирована аналитическая справка	Август 2025 г.
19.	Закупка необходимого материально-технического оборудования по ОБЗР, физической культуре, труду (технология), физике, химии, биологии для подготовки на всех этапах олимпиады	До 1 сентября 2025 г.	Руководители органов управления образованием муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики	Сформирован отчет	Сентябрь 2025 г.
Школьный этап					
20.	Оформление нормативной документации в ОО по школьному этапу: – приказ «Об организации и проведении школьного этапа олимпиады в 2025/2026 учебном году»; – протоколы и отчеты школьного этапа олимпиады по предметам	Сентябрь-октябрь 2025 г.	Руководители органов управления образованием муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики, ответственный координатор в муниципалитете, руководители ОО	Утвержден приказ	Сентябрь 2025 г.

21.	Старт школьного этапа олимпиады	Сентябрь-октябрь 2025 г.	МОиН, ЦОД «Ахмат», руководители органов управления образованием муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики, ответственный координатор в муниципалитете и ОО	Утвержден приказ	Сентябрь 2025 г.
22.	Проведение ЦОД «Ахмат» интенсивной смены в рамках подготовки к муниципальному этапу олимпиады для 7-8 и 9-11 классов	Сентябрь-октябрь 2025 г.	ЦОД «Ахмат», ответственный координатор в муниципалитете	Сформирована аналитическая справка	Сентябрь-октябрь 2025 г.
23.	Размещение протоколов по каждому общеобразовательному предмету на сайтах ОО	Сентябрь-октябрь 2025 г.	Руководители органов управления образованием муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики, ответственный координатор в муниципалитете и ОО	Размещены протоколы на сайте ОО по каждому общеобразовательному предмету	Сентябрь-октябрь 2025 г.
24.	Работа педагогов-предметников по подготовке победителей призеров школьного этапа олимпиады к муниципальному этапу	Октябрь 2025 г.	Заместители директора по учебно-воспитательной работе ОО, учителя-предметники	Сформированы индивидуальные планы педагогов	Октябрь 2025 г.
25.	Анализ результатов участия в школьном этапе олимпиады	Октябрь 2025 г.	Заместители директора по учебно-воспитательной работе ОО	Размещены протоколы с итогами по каждому общеобразовательному предмету, Сформирован отчет	Октябрь 2025 г.
Муниципальный этап					
26.	Оформление требуемой нормативной документации по муниципальному этапу: - приказ «Об организации и проведении муниципального этапа олимпиады в	Сентябрь 2025 г.	Руководители органов управления образованием муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики, ответственный координатор в муниципалитете и ОО	Утвержден приказ	Ноябрь 2025 г.

	2025/2026 учебном году»					
27.	Проведение ЦОД «Ахмат» интенсивной смены в рамках подготовки к муниципальному этапу олимпиады для 7-8 и 9-11 классов	Сентябрь-октябрь 2025 г.	ЦОД «Ахмат», ответственный координатор в муниципалитете	Сформирована аналитическая справка	Ноябрь 2025 г.	
28.	Проведение ЦОД «Ахмат» интенсивной смены в рамках подготовки к региональному этапу олимпиады	Ноябрь-декабрь 2025 г.	ЦОД «Ахмат», ответственный координатор в муниципалитете	Сформирована аналитическая справка	Декабрь 2025 г.	
29.	Работа педагогов-предметников по подготовке победителей и призеров муниципального этапа олимпиады к региональному этапу	Ноябрь-декабрь 2025 г.	Руководители органов управления образованием муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики, ответственный координатор в муниципалитете, руководители ОО, учителя-предметники	Разработаны индивидуальные планы педагогов	Ноябрь-декабрь 2025 г.	
30.	Размещение протоколов по каждому общеобразовательному предмету на сайте органа управления образованием муниципалитета	Ноябрь-декабрь 2025 г.	Руководители органов управления образованием муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики, ответственный координатор в муниципалитете	Размещены протоколы на сайте по каждому общеобразовательному предмету	Ноябрь-декабрь 2025 г.	
31.	Анализ результатов участия в муниципальном этапе олимпиады	Ноябрь-декабрь 2025 г.	Руководители органов управления образованием муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики, ответственный координатор в муниципалитете	Утверждены протоколы с итогами по каждому общеобразовательному предмету, Отчет	Ноябрь-декабрь 2025 г.	
32.	Подведение итогов муниципального этапа и формирование списка участников регионального этапа олимпиады	До 25 декабря 2025 г.	ЦОД «Ахмат», ответственный координатор в муниципалитете	Сформирован список участников	До 25 декабря 2025 г.	
Региональный этап						
33.	Оформление требуемой нормативной документации в рамках проведения регионального этапа олимпиады	Декабрь 2025 г.	ЦОД «Ахмат»	Утвержден приказ	До 30 декабря 2025 г.	
34.	Проведение регионального этапа	Январь-	МОиН, ЦОД «Ахмат», руководители органов	Сформирован	До 30 марта	

	олимпиады	февраль 2026 г.	управления образованием муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики	отчет	2026 г.
35.	Подготовка участников заключительного этапа олимпиады	Январь-май 2026 г.	ЦОД «Ахмат», руководители органов управления образованием муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики, ответственные координаторы в муниципалитете и руководители ОО	Сформирован отчет	Май 2026 г.